

SUBDIVISIONS	n° e-deal	INTERVENTIONS PONCTUELLES HORS ENTRETIEN COURANT	OBSERVATIONS
VOIRIE SUD Contacts: J.DUPONT (02.43.47.43.71) N.BLACHE COMTE (02.43.47.47.37)	108823	MULSANNE - RUE PIERRE MENDES France Aménagement voie verte (EIFFAGE)	Reste SH / SV
		MULSANNE - BD DE LA HOUSIERE Création de place de stationnement (EIFFAGE)	En cours
		RUAUDIN - ROUTE DE BRETTE LES PINS Création de trottoirs, 2 plateaux et pérennisation de chicane (COLAS)	En cours
		LE MANS - PLACE DU GUE DE MAULNY Réaménagement de la place (COLAS)	Début
		MULSANNE - RUE DU STADE Création d'un cheminement piéton (EIFFAGE)	Début
		ALLONNES - AVENUE DU 19 MARS 1962 Création d'un passage piéton (EIFFAGE)	Reste SH
		LE MANS - RUE HENRI BARBUSSE Reprise de 4 rampants (COLAS)	En cours
		MULSANNE - RUE DES TULIPES Création d'une excroissance (COLAS)	En cours
		LE MANS - RUE GUSTAVE COURBET Reprise de rampants (EIFFAGE)	Reste SV
		LE MANS - AVENUE DU PARC DES EXPOSITIONS Aménagement de sécurité pour la traversée piétonne (COLAS)	Début
VOIRIE CONDORCET NORD Contacts: A.CHEVALLIER (02.43.47.47.39) ou N.RAGOT (02.43.47.47.31)		SAINT SATURNIN/LA CHAPELLE SAINT AUBIN - OCEANE RD338 Création d'une voie vélo/piéton (COLAS)	En cours
		LE MANS - RUE BERTHELOT Modification de trottoir (HRC)	En cours
		LE MANS - PLACE DES JACOBINS Pose de quai modulaire (HRC)	Début
		SAINT SATURNIN - DECHETTERIE Aménagement d'une plateforme (HRC)	Début
		LE MANS - RUES CLAIRCIGNY & BLANCHISSERIE Réfection fouilles diverses (HRC)	Début
		LE MANS - RUE ALBERT EINSTEIN Réfection fouilles GrDF (HRC)	Début

**VOIRIE REGIE
SUD**

Contact: J.TIZON (02.43.47.47.27)

**VOIRIE REGIE
NORD**

Contact:
P.BOUZEAU
(02.43.47.47.22)

LE MANS - PROMENADE NEWTON ANGLE PASSERELLE DE FUNAY

Remaniement de bordures

Début

LE MANS - 9 BIS RUE DE L'UNION

Remaniement de caniveaux

Début

LE MANS - 122 AVENUE FELIX GENESLAY

Réfection de trottoir

Début

LE MANS - 76 RUE BAUDELAIRE

Réfection de trottoir et chaussée

Début

LE MANS - 68 RUE DES ACACIAS

Réfection de chaussée

Début

LE MANS - ALLEE DES PECHEURS

Réfection de chaussée

Début

MULSANNE - RUE DES PETUNIAS

Réfection de trottoir

Début

ALLONNES - VOIES COMMUNAUTAIRES

Fauchage des accotements, fossés et talus (tracteur + équipe à pied).

Début

ALLONNES - AVENUE CHARLES DE GAULLE

Réfection d'une dalle béton sur piste cyclable

Début

LE MANS - 21 RUE DU PRE

Réfection de trottoir

Début

LE MANS - 56 RUE DU PORT A L'ABBESSE

Réfection fouille GRDF

Début

LE MANS - 72 RUE KLEBER

Réfection de chaussée

Début

LE MANS - 47 AVENUE PAUL LOUIS JACQUES

Création d'abaissement de bordures

Début

LE MANS - N° 132 RUE DES COCHEREAUX

Réfection de regard

Début

LE MANS - 3 RUE SOCRATE

Pose de caniveaux et réfection de chaussée

Début

LE MANS - 16 RUE LECHESNE

Terrassement pour végétalisation

Début

LE MANS - 24 RUE DUBIGNON

Création d'un abaissement de bordures

Début

LE MANS - PLACE DES JACOBINS

D2pose d'un potelet et corbeille à papier

Début

LE MANS - 24 RUE BEAUVERGER

Réfection de trottoir

Début

LE MANS - 26 RUE JACQUES AMYOT

Remaniement de caniveaux

Début

LE MANS - 46 RUE DE LA CIGALE

Remaniement de bordures

Début

LE MANS - 67 RUE WAGRAM

Remaniement e bordures et caniveaux

Début

SHV REGIE

Contact: S.BEURY (02.43.47.29.16)

Eclairage Public
Feux tricolores
Condorcet

LE MANS - 84 RUE ALFRED DE VIGNY Parking pose d'un potelet	Début
CHAMPAGNE - 34 ET 36 RUES JEAN COCTEAU Réfection d'abaissement de bordures	Début
SARGE LES LE MANS - 2 RUE DE BALLON Remaniement de bordures	Début
SARGE LES LE MANS - N° 16 RUE DES TILLEULS Remaniement de bordures et caniveaux	Début
SARGE LES LE MANS - N° 9 RUE DES TILLEULS Remaniement de caniveaux	En cours
TRANGE - VC 6 Reprofilage de chaussée	En cours
YVRE L'EVEQUE - 17 AVENUE DU MAINE Remaniement de bordures	Début
LE MANS - RUE DE SABLE Réfection des passages piétons	Début
LE MANS - RUE AUVRAY Réfection des passages piétons et de la bande cyclable	Début
LE MANS - RUE DE RUAUDIN Réfection des cases de stationnement	Début
LE MANS - BOULEVARD ROBERT SCHUMAN Remplacement du portique	Début
RUAUDIN - ALLEE DE LA CROIX MARTIN Création d'un stationnement unilatéral en quinconce	Début
RUAUDIN - RUE DES CAMPANULES Création d'un stationnement en quinconce	Début
ARNAGE - RUE DE LA GARE Modification du plan du marché	Début
Travaux suite aux demandes des fiches d'intervention rapide Remise en état de portique et jalonnement si besoin Autres travaux de peinture et signalisation Lavage de panneaux suivant météo	
ARNAGE - DIVERSES RUES Armoire AERODROME_EP_129 Travaux réseaux (SPIE City Network)	Début
ARNAGE - CHEMIN DE TERTIFUME / RUE DE LA GARE Armoire MPA_ARNAGE_PROVISOIRE Mise en place armoire PC et réseau provisoire (CITEOS)	Début
FAY - DIVERSES RUES Armoire BOURG_EP_666 Numérotation EP (CITEOS)	Début
LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES Armoires STAEL_EP_317, ARDOISE_EP_240 et VICTIMES_EP_255 Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	En cours

Contacts :
Y. GREFFIER (02.43.47.47.93)
S. PAPILLON (02.43.47.47.90)
Y. ROUSSEAU (02.43.47.48.15)

LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES Armoire MAILLETS_VICTIMES_EP_254 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours
LE MANS - CŒUR DE VILLE - DIVERSES RUES Armoire ARSENAL_EP_225 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cour
LE MANS - SECTEUR OUEST - DIVERSES RUES Armoire ROUILLON_EP_475 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	En cours
LE MANS - SECTEUR SUD OUEST Armoire MARGAUX_EP_616 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début
LE MANS - SECTEUR SUD EST Armoire CHAMPION_EP_400 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début
LE MANS - AVENUE PIERRE PIFFAULT Armoire TRIAGE_EP_119 Numérotation EP (CITEOS)	Début
ROUILLON - DIVERSES RUES Armoires BOURG_EP_501 et LA_Grande_BOURDONNIERE_EP_521 Numérotation EP (CITEOS)	Début
SAINT GEORGES DU BOIS - RUE DU CHÂTEAU D'EAU Armoire LE_PRE_DU_PAIN_EP_691 Numérotation EP (CITEOS)	Début
SAINT SATURNIN - DECHETTERIE Travaux d'éclairage dans le cadre du réaménagement des quais (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES)	Début
YVRE L'EVEQUE Armoire LE_POLUCAN_EP_391 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début

Le Directeur,

Jérôme BESLAND

