

SUBDIVISIONS	n° e-deal	INTERVENTIONS PONCTUELLES HORS ENTRETIEN COURANT	OBSERVATIONS
<b>VOIRIE CONDORCET SUD</b>  Contacts: J.DUPONT (02.43.47.43.71) N.BLACHE COMTE (02.43.47.47.37)	106 608	<b>MULSANNE - BD DE LA HOUSIERE</b> Création de place de stationnement (EIFFAGE)	SV
	112 191	<b>RUAUDIN - ROUTE DE BRETTE LES PINS</b> Création de trottoirs, 2 plateaux et pérennisation de chicane (COLAS)	En cours
	102 569	<b>LE MANS - PLACE DU GUE DE MAULNY</b> Réaménagement de la place (COLAS)	En cours
	110 412	<b>MULSANNE - RUE DU STADE</b> Création d'un cheminement piéton (EIFFAGE)	En cours
	108823	<b>ALLONNES - AVENUE DU 19 MARS 1962</b> Création d'un passage piéton (EIFFAGE)	Reste SH
	107099	<b>LE MANS - RUE HENRI BARBUSSE</b> Reprise de 4 rampants (COLAS)	Reste SH
	108167	<b>MULSANNE - RUE DES TULIPES</b> Création d'une excroissance (COLAS)	SH / SV
		<b>LE MANS - RUE GUSTAVE COURBET</b> Reprise de rampants (EIFFAGE)	Reste SH
	116338	<b>LE MANS - ANTARES</b> Mise en place des bornes (COLAS)	En cours
		<b>LE MANS - RUE COLIN THOMAS</b> Murs de soutènement et pose de clôtures (COLAS)	Début
<b>VOIRIE CONDORCET NORD</b>  Contacts: A.CHEVALLIER (02.43.47.47.39) ou N.RAGOT (02.43.47.47.31)		<b>SAINT SATURNIN/LA CHAPELLE SAINT AUBIN - OCEANE RD338</b> Création d'une voie vélo/piéton (COLAS)	En cours
		<b>TRANGE - DIVERS LIEUX</b> Reprise des rampants de plateaux (HRC)	En cours
		<b>SARGE LES LE MANS - RUE DES BRUYERES</b> Aménagement d'un cheminement piéton (PIGEON TP)	Début
		<b>SAINT SATURNIN - DECHETTERIE</b> Aménagement d'une plateforme (HRC)	En cours

<b>VOIRIE REGIE SUD</b>  Contact: J.TIZON (02.43.47.47.27)	116686	<b>LE MANS - PROMENADE NEWTON ANGLE PASSERELLE DE FUNAY</b> Réfection de chaussée	Début
		<b>LE MANS - N° 24 BIS RUE D'ARNAGE</b> Elagage de haies et d'arbres	Début
		<b>LE MANS - RUE DU PUIITS DE LA CHAINE</b> Réfection de fouilles GRDF	Début
		<b>LE MANS - RUE DU RIF</b> Réfection de fouilles GRDF	Début
		<b>LE MANS - CENTRE DE LOISIRS ETANGS CHAUDS</b> Reprofilage sur parking	Début
		<b>LE MANS - N° 67 RUE DES GONCOURT</b> Création d'un prolongement d'abaissement	Début
		<b>LE MANS - VOIES DIVERSES</b> Fauchage accotements	Début
		<b>ALLONNES - VC 10</b> Création d'un busage + création de rive béton - curage de fossés	Début
		<b>ALLONNES - BOULEVARD PASTEUR ANGLE RUE DE BREIL</b> Réfection de trottoir	Début
		<b>ARNAGE - N° 5 - 23 et 25 RUE DES PECHEURS</b> Réfection de fouilles GRDF	Début
<b>VOIRIE REGIE NORD</b>  Contact: P.BOUZEAU (02.43.47.47.22)	113153	<b>RUAUDIN - ROUTE DE MULSANNE</b> Remaniement de busage	
		<b>LE MANS - 72 RUE KLEBER</b> Réfection de chaussée	Début
		<b>LE MANS - N° 132 RUE DES COCHEREAUX</b> Réfection de regard	Début
		<b>LE MANS - 26 RUE JACQUES AMYOT</b> Remaniement de caniveaux	Début
		<b>LE MANS - 46 RUE DE LA CIGALE</b> Remaniement de bordures	Début
	114404	<b>LE MANS - 67 RUE WAGRAM</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
	108210	<b>LE MANS - 84 RUE ALFRED DE VIGNY</b> Parking pose d'un potelet	Début
		<b>CHAMPAGNE - 34 ET 36 RUES JEAN COCTEAU</b> Réfection d'abaissement de bordures	Début
	111403	<b>SAINT SATURNIN - LIEU DIT LES BROSSES</b> Modification de bordures	Début
		<b>SARGE LES LE MANS - 2 RUE DE BALLON</b> Remaniement de bordures	Début
	<b>SARGE LES LE MANS - N° 16 RUE DES TILLEULS</b> Remaniement de bordures et caniveaux	En cours	

**Eclairage Public  
Feux tricolores  
Condorcet**

		<b>TRANGE - VC 6</b> Reprofilage de chaussée	En cours
		<b>YVRE L'EVEQUE - 17 AVENUE DU MAINE</b> Remaniement de bordures	Début
<b>SHV REGIE</b>	<b>116700</b>	<b>LE MANS - RUE DE SABLE</b> Réfection des passages piétons	Début
	<b>108108</b>	<b>LE MANS - RUE AUVRAY</b> Réfection des passages piétons et de la bande cyclable	Début
	<b>114743</b>	<b>LE MANS - RUE DE LA PRAIRIE</b> Réalisation du marquage au sol côté impair	Début
		<b>PREPARATION DE LA SIGNALTIQUE POUR LE CIRUCUIT CYCLISTE</b>	Début
	<b>116238</b>	<b>ARNAGE - AVENUE NATIONALE ET ALLEE MENDES FRANCE</b> Réfection des cases de stationnement	Début
	<b>117246</b>	<b>RUE DES FOUGERES</b> Pose d'un panneau type B6d	Début
	<b>11724</b>	<b>ROUTE DE VERDUN</b> Instauration interdiction pour les 3,5 t plus une plaquette M9 (EN TRANSIT)  Travaux suite aux demandes des fiches d'intervention rapide Remise en état de portique et jalonnement si besoin Autres travaux de peinture et signalisation Lavage de panneaux suivant météo	Début
		<i>Les travaux de SH indiqués sont soumis aux aléas météorologiques et peuvent donc être reportés la semaine suivante Des agents sont susceptibles d'être absents dû au Covid 19</i>	
		<b>ARNAGE - DIVERSES RUES</b> Armoire AERODROME_EP_129 Travaux réseaux (SPIE City Network)	En cours
		<b>LE MANS - 135 RUE DE SAINT AUBIN - n°A48</b> Armoire LA_TEILLAIE_EP_508 Travaux EP suite à accidents (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
		<b>LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES</b> Armoires BUFFON_EP_315, GASTON_SIMON_EP_262 et Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	En cours
		<b>LE MANS - RUE DES MAILLETS</b> Mise en place de boucles de détection spécifiques vélos	Début
		<b>LE MANS - RUE DES TERRASSES</b> Armoire BANJAN_EP_301 Remplacement de PBA vétustes par candélabres (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES)	En cours
		<b>VILLE DU MANS - ILLUMINATIONS DES FETES DE FIN D'ANNEE</b> Dépose des décorations lumineuses (ERS MAINE)	En cours
		<b>LE MANS - CŒUR DE VILLE - DIVERSES RUES</b> Armoires WASHINGTON_EP_052 et CAVAIGNAC_EP_213 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours

Contacts :  
Y. GREFFIER (02.43.47.47.93)  
S. PAILLON (02.43.47.47.90)  
Y. ROUSSEAU (02.43.47.48.15)

113436	<b>LE MANS - 170 AVENUE BOLLEE - n° 6515</b> Armoire VENDOME_EP_227 Travaux EP suite à accidents (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	<b>LE MANS - CARREFOUR TRAM N°1054 LECLERC/WAGRAM</b> Confection de boucles de détection (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	<b>LE MANS - AVENUE SAVORGNAN DE BRAZZA, BD NEGRIER, BD E.ZOLA et RUE MARIVAUX</b> Réfection de boucles de détection (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	<b>LE MANS - SECTEUR OUEST - DIVERSES RUES</b> Armoire ROUILLON_EP_475 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	En cours
	<b>LE MANS - SECTEUR SUD OUEST</b> Armoire MARGAUX_EP_616 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début
	<b>LE MANS - SECTEUR SUD EST</b> Armoire GIBET_EP_091 Travaux complémentaires au programme de Lanternes (SPIE City Network)	En cours
	<b>LE MANS - SECTEUR SUD EST</b> Armoires FUNAY_1_EP_404 et CHAMPION_EP_400 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début
	<b>VILLE DU MANS - PARKING ROUGE</b> Armoires LES_FONTAINES_EP_536, PARKING_ROUGE_EC et COFFRET_ACO Travaux préparatoires à la fête foraine (CITEOS)	Début
	<b>RUAUDIN - DIVERSES RUES</b> Armoire MAIRIE_EP_925 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début
	<b>YVRE L'EVEQUE - DIVERSES RUES</b> Armoire LE_POLUCAN_EP_391 SAV Lanternes (SPIE City Network)	Début

Le Directeur

Jérôme BESLAND

