

SUBDIVISIONS	n° e-deal	INTERVENTIONS PONCTUELLES HORS ENTRETIEN COURANT	OBSERVATIONS	
<b>VOIRIE CONDORCET SUD</b>  Contacts: J.DUPONT (02.43.47.43.71) N.BLACHE COMTE (02.43.47.47.37)	106 608	<b>MULSANNE - BD DE LA HOUSSIERE</b> Création de place de stationnement (EIFFAGE)	SH	
	112 191	<b>RUAUDIN - ROUTE DE BRETTE LES PINS</b> Création de trottoirs, 2 plateaux et pérennisation de chicane (COLAS)	En cours	
	102 569	<b>LE MANS - PLACE DU GUE DE MAULNY</b> Réaménagement de la place (COLAS)	En cours	
	110 412	<b>MULSANNE - RUE DU STADE</b> Création d'un cheminement piéton (EIFFAGE)	En cours	
	108954	<b>LE MANS - RUE DES ACACIAS</b> Murs de soutènement et pose de clôtures (COLAS)	En cours	
	108855	<b>LE MANS - RUE LOUIS CRETOIS</b>	En cours	
	108872	Aménagement de la partie en impasse (COLAS)	En cours	
	114002	<b>RUAUDIN - RUE DU TAILLIS</b> Reprise des rampants du plateau (COLAS)	Début	
		<b>LE MANS - RUE COLIN THOMAS</b> Murs de soutènement et pose de clôtures (COLAS)	En cours	
		<b>LE MANS - CHEMIN DU VERT GALANT</b> Réfection trottoir (COLAS)	Début	
	112193	<b>RUAUDIN - ROUTE DU CHANGE</b> Création de trottoirs et pérennisation des chicanes (COLAS)	Début	
	<b>VOIRIE CONDORCET NORD</b>  Contacts: A.CHEVALLIER (02.43.47.47.39) ou N.RAGOT (02.43.47.47.31)		<b>SARGE LES LE MANS - DECHETTERIE</b> Aménagement d'une plateforme (HRC)	En cours
			<b>SARGE LES LE MANS - RUE DES BRUYERES</b> Aménagement d'un cheminement piéton (PIGEON TP)	En cours
		<b>SARGE LES LE MANS - ROUTE DE BEAUCHENE</b> Création de zone d'entrecroisement (HRC)	En cours	
		<b>SARGE LES LE MANS - RUE DU GOLF</b> Réfection partielle de chaussée (HRC)	Début	
		<b>SARGE LES LE MANS - IMPASSE DE BALLON</b> Réfection de fouilles EP (HRC)	Début	
		<b>YVRE L'EVEQUE - ARCHE DE LA NATURE</b> Réfection de chemins (HRC)	Début	
		<b>SAINT SATURNIN / LA CHAPELLE SAINT AUBIN - OCEANE RD338</b> Création d'une voie vélo/piéton (COLAS)	En cours	
	<b>LE MANS - RUE ANDRE BERGET / RUE DE LA GARENE</b> Réaménagement du carrefour (HRC)	En cours		

**VOIRIE REGIE  
SUD**

Contact: J. TIZON (02.43.47.47.27)

	<b>LE MANS - RUE JEAN RONDEAU</b> Remaniement de bordures et réfection trottoir + chaussée (fouilles GRDF)	Début
	<b>LE MANS - RUE DE SAINTONGE</b> Réfection de trottoir	Début
117518	<b>LE MANS - AVENUE GEORGES DURAND</b> Repose de barrières	Début
	<b>LE MANS - 22 RUE PIERRE LEVEGH</b> Prolongement d'abaissement riverains + réfection de trottoir et chaussée	Début
	<b>LE MANS - RUE DE LA FROMENDIERE</b> Réfection de trottoir	Début
	<b>LE MANS - VOIES DIVERSES</b> Fauchage accotements + Début des parcelles LMM (équipe à pied)	Début
117013	<b>ALLONNES - AVENUE FRANCOIS CEVERT</b> Réfection de trottoir	Début
	<b>ALLONNES - VC 10</b> Curage de fossés	Début
	<b>RUAUDIN - VOIES COMMUNAUTAIRES</b> Fauchage des accotements	Début

**VOIRIE REGIE  
NORD**

Contact: P. BOUZEAU  
(02.43.47.47.22)

117453	<b>RUAUDIN - 17 ROUTE DE BRETTE LES PINS</b> Réfection de trottoir et chaussée	Début
117488	<b>MULSANNE - 25 RUE DES BOQUETEAUX</b> Remaniement d'un écoulement d'eau et réfection de trottoir	Début
	<b>LE MANS - N° 6 IMPASSE MESSAGER</b> Prolongement d'abaissement	En cours
	<b>LE MANS - N° 72 RUE KLEBER</b> Réfection de chaussée	Début
	<b>LE MANS - N° 132 RUE DES COCHEREAUX</b> Réfection de regard	Début
	<b>LE MANS - 26 RUE JACQUES AMYOT</b> Remaniement de caniveaux	En cours
	<b>LE MANS - 46 RUE DE LA CIGALE</b> Remaniement de bordures	Début
114404	<b>LE MANS - 67 RUE WAGRAM</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
	<b>LE MANS - 70 RUE KLEBER</b> Terrassement pour végétalisation	Début
	<b>LE MANS - 45 RUE DE LA PELOUSE</b> Terrassement pour végétalisation	Début
	<b>LE MANS - 13 RUE DE CHATEAUDUN</b> Prolongement d'abaissement de bordures	Début



Contact: S.BEURY (02.43.47.29.16)

Eclairage Public  
Feux tricolores  
Condorcet

Contacts :  
Y. GREFFIER (02.43.47.47.93)  
S. PAILLON (02.43.47.47.90)  
Y. ROUSSEAU (02.43.47.48.15)

		<b>TRANGE - VC 6</b> Reprofilage de chaussée	En cours
		<b>SARGE LES LE MANS - 16 RUE DES TILLEULS</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
		<b>SARGE LES LE MANS - 2 RUE DE BALLON</b> Remaniement de bordures	Début
SHV REGIE	116700	<b>LE MANS - RUE DE SABLE</b> Réfection des passages piétons	Début
	117083	<b>LE MANS - RUE FERNAND TAVANO</b> Réfection du marquage de stationnement côté pair	Début
		<b>LE MANS - RUE MOREAU</b> Réfection d'une croix jaune	Début
	117399	<b>ALLONNES - 40 BOULEVARD PASTEUR</b> Création de 5 cases de stationnement	Début
	116505	<b>MULSANNE</b> Implantation de panneaux pour la place du marché	Début
	115707	<b>MULSANNE - HAMEAU DE LA MICHELIERE</b> Création d'une zone de rencontre	Début
		<b>Mise en place de la signalétique pour le Circuit Cyclise de la Sarthe Pays de la Loire</b>	
		Travaux suite aux demandes des fiches d'intervention rapide Remise en état de portique et jalonnement si besoin Autres travaux de peinture et signalisation Lavage de panneaux suivant météo	
		<b>Les travaux de SH indiqués sont soumis aux aléas météorologiques et peuvent donc être reportés la semaine suivante Des agents sont susceptibles d'être absents dû au Covid 19</b>	
		<b>ALLONNES - RUE DES LILAS</b> Armoire ALLEE_DES_ROMARINS_EP_778 Rénovation du réseau d'éclairage (CITEOS)	En cours
		<b>LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES</b> Armoire MALHERBE_EP_321 Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	En cours
		<b>LE MANS - CŒUR DE VILLE - DIVERSES RUES</b> Armoires WASHINGTON_EP_052 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours
		<b>LE MANS - SECTEUR OUEST - DIVERSES RUES</b> Armoire BOURGES_EP_418 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	En cours
		<b>LE MANS - CHEMIN DU VERT GALANT ET ALLEE DU BEARN</b> Armoire BEARN_EP_593 Travaux de rénovation EP (CITEOS)	En cours
		<b>LE MANS - SECTEUR SUD OUEST - DIVERSES RUES</b> Armoire ABATTOIRS_EP_373 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	Début

	<b>MULSANNE - PLACE JEAN MOULIN - MARCHÉ DE PLEIN AIR</b> Pose de 2 bornes d'alimentation électrique (CITEOS)	
--	--	--

En cours

Le Directeur

Po



Jérôme BESLAND