

SUBDIVISIONS	n° e-deal	INTERVENTIONS PONCTUELLES HORS ENTRETIEN COURANT	OBSERVATIONS
VOIRIE CONDORCET SUD  Contacts: J.DUPONT (02.43.47.43.71) N.BLACHE COMTE (02.43.47.47.37)	106 608	<b>MULSANNE - BD DE LA HOUSIERE</b> Création de place de stationnement (EIFFAGE)	SH
	112 191	<b>RUAUDIN - ROUTE DE BRETTE LES PINS</b> Création de trottoirs, 2 plateaux et pérennisation de chicane (COLAS)	En cours
	102 569	<b>LE MANS - PLACE DU GUE DE MAULNY</b> Réaménagement de la place (COLAS)	En cours
	110 412	<b>MULSANNE - RUE DU STADE</b> Création d'un cheminement piéton (EIFFAGE)	En cours
	108954	<b>LE MANS - RUE DES ACACIAS</b> Murs de soutènement et pose de clôtures (COLAS)	En cours
	108855	<b>LE MANS - RUE LOUIS CRETOIS</b>	En cours
	108872	Aménagement de la partie en impasse (COLAS)	En cours
		<b>LE MANS - RUE COLIN THOMAS</b> Murs de soutènement et pose de clôtures (COLAS)	En cours
		<b>LE MANS - CHEMIN DU VERT GALANT</b> Réfection trottoir (COLAS)	En cours
		112193 <b>RUAUDIN - ROUTE DU CHANGE</b> Création de trottoirs et pérennisation des chicanes (COLAS)	En cours
VOIRIE CONDORCET NORD  Contacts: A.CHEVALLIER (02.43.47.47.39) ou N.RAGOT (02.43.47.47.31)		<b>VOIES DIVERSE LMM</b> Sondage amiante (EIFFAGE)	Début
		<b>SARGE LES LE MANS - DECHETTERIE</b> Aménagement d'une plateforme (HRC)	En cours
	111976	<b>SARGE LES LE MANS - RUE DES BRUYERES</b> Aménagement d'un cheminement piéton (PIGEON TP)	En cours
		<b>SARGE LES LE MANS - ROUTE DE BEAUCHENE</b> Création de zone d'entrecroisement (HRC)	En cours
	101659	<b>LE MANS - RUE DE TANGER</b> Excroissance de trottoirs (HRC)	Début
		<b>LE MANS - RUE MAUPERTUIS</b> Réfection partielle de chaussée (HRC)	Début
		<b>SAINT SATURNIN / LA CHAPELLE SAINT AUBIN - OCEANE RD338</b> Création d'une voie vélo/piéton (COLAS)	Reprise le 25/04
	<b>CHAMPAGNE - RUE MARIE GUIBE</b> Réfection de fouilles (HRC)	Début	

**VOIRIE REGIE  
SUD**

Contact: J. TIZON (02.43.47.47.27)

	<b>LE MANS - PARCELLES LMM</b> Fauchage	Début
	<b>LE MANS - RUE DES CHARMES</b> Pose de potelets	Début
	<b>LE MANS - RUE LOUIS BREGUET (ENTREE LIDDLE)</b> Découpe pour végétalisation du trottoir + réfection de trottoir	Début
117198	<b>LE MANS - SITE VITAXIS (CUISINE CENTRALE)</b> Réfection de chaussée	Début
	<b>LE MANS - N° 10 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE</b> Réfection de trottoir et chaussée (Fouille GRDF)	Début
117608	<b>LE MANS - N° 25 RUE DU CORMIER</b> Réfection de trottoir et chaussée (Fouille GRDF)	Début
117308	<b>LE MANS - N° 35 RUE DES BIGARREUX</b> Réfection de trottoir et chaussée (Fouille GRDF)	Début
	<b>ALLONNES - VC 10</b> Curage de fossés	Début
	<b>ALLONNES - VC 3 (ANGLE ROUTE DE LA SUZE)</b> Création d'un prolongement de busage + rive béton	Début
117456	<b>ARNAGE - PLAE DES A. F. N.</b> Réfection de chaussée	Début
115507	<b>ARNAGE - N° 8 RUE DE LA GARE</b> Réfection de chaussée	Début
	<b>ARNAGE - BRETELLE ENTRE D.S.E ET BOULEVARD LEFAUCHEUX</b> Fauchage et nettoyage (pour topographie)	Début
	<b>FAY - ROUTE D'ETIVAL</b> Réparation d'un regard + création plate-forme en GNT	Début
	<b>MULSANNE - VOIES COMMUNAUTAIRES</b> Fauchage des accotements	Début
117627	<b>RUAUDIN - RUE WOLFGANG MOZART</b> Réfection de trottoir	Début
117418	<b>SAINT GEORGES DU BOIS - 30 RUE DU MANS</b> Réfection de chaussée	Début

**VOIRIE REGIE  
NORD**

Contact: P. BOUZEAU  
(02.43.47.47.22)

	<b>LE MANS - N° 15 RUE DE L'ARSENAL</b> Terrassement pour végétalisation	Début
	<b>LE MANS - 26 RUE JACQUES AMYOT</b> Remaniement de caniveaux	En cours
	<b>LE MANS - N° 41 RUE JOINVILLE</b> Terrassement pour végétalisation	Début
114404	<b>LE MANS - 67 RUE WAGRAM</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
	<b>LE MANS - 13 RUE DE CHATEAUDUN</b> Prolongement d'abaissement de bordures	Début
	<b>SARGE LES LE MANS - 2 RUE DE BALLON</b> Remaniement de bordures	Début
	<b>SARGE LES LE MANS - 16 RUE DES TILLEULS</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
	<b>SARGE LES LE MANS - N° 51 RUE PRINCIPALE</b> Réfection de trottoir suite création d'abaissement	Début
	<b>TRANGE - VC 6</b> Reprofilage de chaussée	En cours
	<b>YVRE L'EVEQUE - N° 460 - 500 - 503 ROUTE DU ROTI</b> Création de busages	Début

SHV REGIE

Contact: S.BEURY (02.43.47.29.16)

Eclairage Public  
Feux tricolores  
Condorcet

Contacts :

Y. GREFFIER (02.43.47.47.93)  
S. PAPILLON (02.43.47.47.90)  
Y. ROUSSEAU (02.43.47.48.15)

<b>LE MANS - RUE DE BARCELONE</b> Réfection du marquage au sol	Début
<b>LE MANS - AVENUE DE PADDARBORN</b> Modification d'un zébra bus	Début
<b>LE MANS - RUE MOREAU</b> Réfection d'une croix jaune	Début
<b>ALLONNES - RUE DE LA RATERIE</b> Pose de panneaux anti-stationnement (B6)	Début
<b>FAY - ROUTE D'ETIVAL - INTERSECTION RD 50</b> Mise en place de la signalisation pour les véhicules PL	Début
<b>Mise en place de la signalétique pour le Circuit Cyclise de la Sarthe Pays de la Loire</b>	
Travaux suite aux demandes des fiches d'intervention rapide Remise en état de portique et jalonnement si besoin Autres travaux de peinture et signalisation Lavage de panneaux suivant météo	
<b>Les travaux de SH indiqués sont soumis aux aléas météorologiques et peuvent donc être reportés la semaine suivante Des agents sont susceptibles d'être absents dû au Covid 19</b>	
<b>ALLONNES - CARREFOUR SLT 6502 DU BREIL</b> Réfection de boucles de détection (CITEOS)	Début
<b>ALLONNES - BOULEVARD DE VENDEE</b> Armoire ILE_DE_FRANCE_EP_201 Travaux EP suite à accidents (CITEOS)	Début
<b>LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES</b> Armoire MALHERBE EP 321, BUFFON EP 315 et Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	En cours
<b>LE MANS - CŒUR DE VILLE - DIVERSES RUES</b> Armoires WASHINGTON_EP_052, ARSENAL_EP_225 et CAVAIGNAC_EP_213 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours
<b>LE MANS - SECTEUR OUEST - DIVERSES RUES</b> Armoires BOURGES_EP_418 et MORANCE_EP_416 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	En cours
<b>LE MANS - RUE D'AUTRICHE</b> Armoire AUTRICHE_EP_334 Rénovation de l'armoire EP (CITEOS)	Début
<b>LE MANS - AVENUE JEAN JAURES</b> Mise en place de boucles de détection spécifiques vélos (CITEOS)	Début
<b>LE MANS - BD DES GLONNIERES - CARREFOUR SLT 1014 DURAND/GLONNIERES</b> Réfection de boucles de détection (CITEOS)	Début

Le Directeur

Jérôme BESLAND