

SUBDIVISIONS	n° e-deal	INTERVENTIONS PONCTUELLES HORS ENTRETIEN COURANT	OBSERVATIONS
<b>OUVRAGES D'ART</b>		<b>LE MANS - BOULEVARD D'ESTIENNE D'ORVES - VIADUC FOUCAUDIERE</b> Démontage des joints de chaussée de nuit (AXIMUM / RCA)	Début
	116067	<b>LE MANS - PONT DU GREFFIER</b> Réparation des joints de chaussée de nuit (AXIMUM / RCA) <i>Contact : P. REMONDIERE (02.43.47.47.00)</i>	Début
	106 608	<b>MULSANNE - BD DE LA HOUSIERE</b> Création de place de stationnement (EIFFAGE)	SH
	112 191	<b>RUAUDIN - ROUTE DE BRETTE LES PINS</b> Création de trottoirs, 2 plateaux et pérennisation de chicane (COLAS)	SH
	102 569	<b>LE MANS - PLACE DU GUE DE MAULNY</b> Réaménagement de la place (COLAS)	En cours
	110 412	<b>MULSANNE - RUE DU STADE</b> Création d'un cheminement piéton (EIFFAGE)	En cours
	108855	<b>LE MANS - RUE LOUIS CRETOIS</b>	En cours
	108872	Aménagement de la partie en impasse (COLAS)	
	112192	<b>RUAUDIN - ROUTE DE PARIGNE</b> Pérennisation des chicanes (COLAS)	Début
	112193	<b>RUAUDIN - ROUTE DU CHANGE</b> Création de trottoirs et pérennisation des chicanes (COLAS)	En cours
<b>VOIRIE CONDORCET SUD</b>  Contacts: J.DUPONT (02.43.47.43.71) N.BLACHE COMTE (02.43.47.47.37)		<b>VOIES DIVERSE LMM</b> Sondage amiante (EIFFAGE)	Début
		<b>SARGE LES LE MANS - DECHETTERIE</b> Aménagement d'une plateforme (HRC)	En cours
	111976	<b>SARGE LES LE MANS - RUE DES BRUYERES</b> Aménagement d'un cheminement piéton (PIGEON TP)	En cours
		<b>SARGE LES LE MANS - ROUTE DE BEAUCHENE</b> Création de zones d'entrecroisement (HRC)	En cours
	101659	<b>LE MANS - RUE DE TANGER</b> Excroissance de trottoirs (HRC)	En cours
	110407	<b>LE MANS - RUE DE LA BOUSSINIERE</b> Aménagement du carrefour Boussinière / Sergent Lebouc (HRC)	Début
		<b>SAINT SATURNIN / LA CHAPELLE SAINT AUBIN - OCEANE RD338</b> Création d'une voie vélo/piéton (COLAS)	Reprise le 25/04
		<b>LE MANS - ARCHE DE LA NATURE</b> Réfection du chemin (HRC)	Début
		<b>LE MANS - RUE DE LA VALLE SAINT BLAISE</b> Réfection de fouille GrDF (HRC)	Début
	<b>VOIRIE CONDORCET NORD</b>  Contacts: A.CHEVALLIER (02.43.47.47.39) ou N.RAGOT (02.43.47.47.31)		

**VOIRIE REGIE  
SUD**

Contact: J. TIZON (02.43.47.47.27)

**LE MANS - PARCELLES LMM**

Fauchage

En cours

**LE MANS - RUE DES CHARMES**

Réfection de trottoir + Pose de potelets

Début

**LE MANS - N° 10 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE**

Réfection de trottoir et chaussée (Fouille GRDF)

Début

**LE MANS - N° 31 RUE LOUIS CRETOIS**

Prolongement d'abaissement + réfection de trottoir

Début

**LE MANS - RUE DE L'ANGEVINIERE**

Réfection de fouilles (suite aux travaux bâtiment voirie)

Début

**LE MANS - N° 3 RUE GUILLOT AMI**

Réfection de trottoir et chaussée (fouille GRDF)

Début

**LE MANS - N° 8 - 10 - 12 RUE JACQUES MILLET**

Réfection de trottoir et chaussée (fouille GRDF)

Début

**117801 LE MANS - N° 66 AVENUE OLIVIER HEUZE**

Reprofilage de chaussée

Début

**LE MANS - RUE ALFRED SISLEY**

Création d'îlots + réfection de trottoir

Début

**LE MANS - N° 36 RUE HENRI CHAMPION**

Prolongement d'abaissement + remaniement de bordures + réfection de trottoir

Début

**117803 ALLONNES - N° 6 RUE DES PAQUERETTES**

Réfection de trottoir et chaussée (fouille GRDF)

Début

**FAY - ROUTE D'ETIVAL**

Création d'un abaissement riverains + réfection de trottoir  
(Alternat en feux)

Début

**MULSANNE - VOIES COMMUNAUTAIRES**

Fauchage des accotements

Début

**117879 MULSANNE - RUE DE LA CHESNAIE**

Reprofilage de chaussée

Début

**PRUILLE LE CHETIF - ROUTE FAY**

Rabotage + réfection de chaussée

Début

**VOIRIE REGIE  
NORD**

Contact: P. BOUZEAU  
(02.43.47.47.22)

**LE MANS - N° 9 BIS RUE DES CHANOINES**

Terrassement pour végétalisation

Début

**LE MANS - N° 51 RUE DE LA MAISON NEUVE**

Création d'abaissement et écoulement d'eau

Début

**LE MANS - N° 40 ET 42 RUE DES MAILLETS**

Création d'un abaissement

Début

**LE MANS - N° 2 RUE D'ALSACE**

Réfection de trottoir

Début

**LE MANS - N° 19 RUE DE LERIDA**

Réfection de trottoir

Début

**LE MANS - N° 59 RUE JULES CHERET**

Réfection de trottoir

Début

## SHV REGIE

Contact: S.BEURY (02.43.47.29.16)

114404	<b>LE MANS - N° 67 RUE DE WAGRAM</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
	<b>LE MANS - N° 13 RUE DE CHATEAUDUN</b> Prolongement d'abaissement de bordures	Début
	<b>CHAMPAGNE - RUE CELESTIN FREINET</b> Réfection d'Ilot	Début
	<b>COULAINES - RUE MOLIERE</b> Réfection de trottoir	Début
	<b>SAINT SATURNIN - N° 138 RUE DE L'OCEANE</b> Création d'un abaissement	Début
	<b>SARGE LES LE MANS - N° 2 RUE DE BALLON</b> Remaniement de bordures	Début
	<b>SARGE LES LE MANS - N° 16 RUE DES TILLEULS</b> Remaniement de bordures et caniveaux	Début
	<b>TRANGE - VC6</b> Reprofilage de chaussée	En cours
	<b>YVRE L'EVEQUE - 460 - 500 - 503 ROUTE DU ROTI</b> Création de busage	En cours
	<b>LE MANS - RUE MOREAU</b> Réfection d'une ligne jaune	Début
112631	<b>LE MANS - RUE COLBERT</b> Suppression de l'accès piéton et création de 4 cases de stationnement	Début
	<b>LE MANS - RUE DE CASABLANCA</b> Récupération des plots béton	Début
117275	<b>PRUILLE LE CHETIF - ROUTE DE FAY</b> Etude puis pérénisation d'une écluse	Début
116879	<b>PRUILLE LE CHETIF - CHEMIN DE TREFINS</b> Extension zone 30	Début
113885	<b>RUAUDIN - RUES MOZART ET DU PETIT PLESSIS</b> Création d'écluse sur 2 voies	Début
117836	<b>SARGE LES LE MANS - RUE DES CAPUCINES</b> Création d'une case PMR	
	<b>Récupération de la signalétique pour le Circuit Cyclise de la Sarthe Pays de la Loire</b>	
	Travaux suite aux demandes des fiches d'intervention rapide Remise en état de portique et jalonnement si besoin Autres travaux de peinture et signalisation Lavage de panneaux suivant météo	
	<b>Les travaux de SH indiqués sont soumis aux aléas météorologiques et peuvent donc être reportés la semaine suivante Des agents sont susceptibles d'être absents dû au Covid 19</b>	

<b>Eclairage Public</b> <b>Feux tricolores</b> <b>Condorcet</b>  Contacts : Y. GREFFIER (02.43.47.47.93) S. PAILLON (02.43.47.47.90) Y. ROUSSEAU (02.43.47.48.15)	<b>LA MILESSÉ - CARREFOUR SLT SILLE/JONQUILLES</b> Ajout de deux boucles de détections (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES)	Début
	<b>LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES</b> Armoire MAILLETS_VICTIMES_EP_254 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours
	<b>LE MANS - CŒUR DE VILLE - DIVERSES RUES</b> Armoire WASHINGTON EP_052 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours
	<b>LE MANS - SECTEUR OUEST - DIVERSES RUES</b> Armoires MORANCE_EP_416 et SCHWEITZER_EP_417 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	En cours
	<b>SAINT SATURNIN - DIVERSES RUES</b> Armoires LA_FOSSE_EP_939 et VILLENEUVE_2_EP_955 Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	Début
<b>SAINT SATURNIN - DIVERSES RUES</b> Armoire LE_BIGNON_EP_941 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	Début	

Le Directeur

Jérôme BESLAND

