

SUBDIVISIONS	n° e-deal	INTERVENTIONS PONCTUELLES HORS ENTRETIEN COURANT	OBSERVATIONS
VOIRIE CONDORCET SUD Contacts: J.DUPONT (02.43.47.43.71) N.BLACHE COMTE (02.43.47.47.37)	106 608	MULSANNE - BD DE LA HOUSIERE Création de place de stationnement (EIFFAGE)	SH
	102 569	LE MANS - PLACE DU GUE DE MAULNY Réaménagement de la place (COLAS)	En cours
	110 412	MULSANNE - RUE DU STADE Création d'un cheminement piéton (EIFFAGE)	En cours
	108855	LE MANS - RUE LOUIS CRETOIS	En cours
	108872	Aménagement de la partie en impasse (COLAS)	
	112192	RUAUDIN - ROUTE DE PARIGNE Pérennisation des chicanes (COLAS)	SV
	112193	RUAUDIN - ROUTE DU CHANGE Création de trottoirs et pérennisation des chicanes (COLAS)	En cours
		ALLONNES - RUE JULES MASSNET Aménagement de rampe PMR (EIFFAGE)	SV
		ALLONNES - RUE LEO DELIBES Réfection de tranché eaux (COLAS)	Début
		ALLONNES - RUE DES LILAS Réfection de tranché éclairage (COLAS)	Début
VOIRIE CONDORCET NORD Contacts: A.CHEVALLIER (02.43.47.47.39) ou: N.RAGOT (02.43.47.47.31)		LE MANS - PLATEFORME SAINT MARTIN Repris edalle béton TRAM (COLAS)	Début
	106102	LE MANS - RUE PREMARTINE Réfection partielle de la chaussée (HRC)	Début
		LE MANS - RUE VICTOR HUGO Réfection provisoire aux abords de l'ancienne cité administrative (HRC)	En cours
	44914	LE MANS - RUE PREMARTINE Création d'un passage piétons (HRC)	Début
	109099	LE MANS - RUE ROSTOV SUR LE DON Réfection de la chaussée devant les arrêts bus "Mairie" (HRC)	Début
	103298	LE MANS - RUE MARENGO Excroissance de sécurité devant groupe scolaire (HRC)	Début
VOIRIE REGIE SUD Contact: J.TIZON (02.43.47.47.27)		SARGE LES LE MANS - RUE DES BRUYERES Création d'un trottoir (PIGEON TP)	en attente
	118121	LE MANS - 17 RUE DE L'ARRIVEE Réfection de trottoir	Début
	117680	LE MANS - RUE DE VERDUN Remaniement de bordures et réfection de trottoir	Début
	117565	LE MANS - PROMENADE NEWTON Réfection de chaussée	Début
	117991	LE MANS - RUE DE LA BERTINIERE Réfection de chaussée	Début

VOIRIE REGIE NORD	Contact: P. BOUZEAU (02.43.47.47.22)	118126	ARNAGE - CHEMIN DE LA TETE NOIR Réfection de chaussée	Début
			ARNAGE - ROUTE DE LA HERONNIERE Curage de fossés	Début
			MULSANNE - VOIES COMMUNAUTAIRES Entretien des fossés	Début
		117879	MULSANNE - RUE DE LA CHESNAIE Reprofilage de chaussée	Début
			SAINT GEORGES DU BOIS - RUE DE SABLE Réfection de trottoir et chaussée	Début
			LE MANS - N° 3 RUE DE LA BLANCHISSERIE Création d'un abaissement	Début
			LE MANS - N° 40 / 42 RUE DES MAILLETS Création d'un abaissement	Début
			LE MANS - N° 28 RUE MARBOT Création d'un abaissement	Début
			LE MANS - N° 161 RUE DE L'EVENTAIL Remaniement de bordures et de caniveaux - réfection chaussée et trottoir	Début
			LE MANS - AVENUE HENRI PIERRE KLOTZ Réfection de trottoir	Début
			LE MANS - N° 13 RUE DE CHATEAUDUN Prolongement d'abaissement de bordures	En cours
			COULAINES - RUE MOLIERE Réfection de trottoir	Début
		SHV REGIE	Contact: S. BEURY (02.43.47.29.16)	
	TRANGE - VC6 Reprofilage de chaussée			En cours
112631	LE MANS - RUE COLBERT Suppression de l'accès piéton et création de 4 cases de stationnement			Début
116054	LE MANS - RUE DES CHAMPS (ENTRE LES RUES NATIONALE ET RICHEBOURG) Création d'un double sens cyclable			Début
	24 H MOTO Dépose de la signalétique et du plan de circulation			Début
116515	CHAMPAGNE - RUE DES PINGEREUX Création d'une zone de rencontre + renforcer le contre sens cyclable			Début
	117101	ROUILLON - ROUTE DES ARDRIERS Limitation de la vitesse à 50 Km/h	Début	
	112942	YVRE L'EVEQUE - RUE RENAULT DENIS Création d'un stationnement unilatéral en quinconce + une case PMR au N° 8	Début	

Eclairage Public
Feux tricolores
Condorcet

Contacts :
Y. GREFFIER (02.43.47.47.93)
S. PAPILLON (02.43.47.47.90)
Y. ROUSSEAU (02.43.47.48.15)

118127	YVRE L'EVEQUE - AVENUE DU MANS Mise en place de panneaux 50 km/h + rappel dans les 2 sens Travaux suite aux demandes des fiches d'intervention rapide Remise en état de portique et jaonnement si besoin Autres travaux de peinture et signalisation Lavage de panneaux suivant météo <i>Les travaux de SH indiqués sont soumis aux aléas météorologiques et peuvent donc être reportés la semaine suivante</i> <i>Des agents sont susceptibles d'être absents dû au Covid 19</i>	Début
	AIGNE - DIVERSES RUES Armoires LE_VAL_MORAND_EP_835 et LONG_BOYAU_EP_838 Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	Début
	COULAINES - 22 RUE GEORGES COURTELINE Armoire COTEAUX_DE_LA_GIRONDE_EP_612 Travaux EP suite à accidents (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	LA CHAPELLE SAINT AUBIN- RUE DES CAMELIAS Armoire PANORAMA_EP_164 Numérotation EP (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	LA MILESSÉ - CARREFOUR SLT SILLE/JONQUILLES Ajout de deux boucles de détections (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES)	Début
	LE MANS - SECTEUR NORD EST - DIVERSES RUES Armoire MAILLETS_VICTIMES_EP_254 Programme de remplacement de lanternes (ERS MAINE)	En cours
	LE MANS - RUE DES MAILLETS Mise en place de boucles de détection spécifiques vélos (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	LE MANS - RUE PEGUY Armoire OSIER_EP_288 Dépannage de l'éclairage (BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES)	Début
	LE MANS - PLACE DU JET D'EAU Intervention sur les bornes marchés (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES)	En cours
	LE MANS - BD EMILE ZOLA Réfection de boucles de détection (BOUYGUES ENERGIES & SERVICES)	Début
	LE MANS - SECTEUR OUEST - DIVERSES RUES Armoire RESIDENCE_LIBERATION_EP_412 Programme de remplacement de lanternes (SPIE City Network)	En cours
	SAINT SATURNIN - DIVERSES RUES Armoire OCEANE_EP_954 Programme de remplacement de lanternes (CITEOS)	Début

Le Directeur

Jérôme BÉSLAND